Matriz y Registro de Riesgos — Iteración 2 (Sprint 2)

Estándar: ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 (Actividades PM.01, PM.02.01 y PM.03.01) | Metodología: TSP

Nombre del proyecto: SoftGames

Versión del documento: 1.0 (Iteración 2 / Sprint 2)

Administración del proyecto: On - life (Rogelio Elian Loera Garay)

Cliente: María De León Sigg

1.0 Propósito y Relación con el Estándar ISO/IEC 29110

En el estándar **ISO/IEC 29110-5-1-1:2025** y el procedimiento de auditoría **TSP (Punto 6 de Administración de Proyectos: Gestión de Riesgos)**, el equipo debe identificar, analizar, asignar responsables y dar seguimiento a los riesgos técnicos y de gestión de cada iteración, estableciendo planes de mitigación (acciones preventivas) y planes de contingencia (acciones correctivas en caso de que el riesgo se materialice).

2.0 Criterios de Evaluación (Probabilidad x Impacto)

Nivel de Probabilidad / Impacto	Criterio de Probabilidad (Posibilidad de ocurrencia en el Sprint 2)	Criterio de Impacto (Efecto sobre los entregables del Sprint 2)
Alto (3)	Es muy probable que ocurra durante la codificación o integración de los 4 casos de uso (> 60%).	Impide compilar el APK, provoca pérdida de datos del jugador (.json) o retrasa la entrega de la iteración más de un 10%.
Medio (2)	Puede presentarse ocasionalmente en pruebas o al integrar ramas (30% a 60%).	Afecta parcialmente un flujo alternativo o la visualización en ciertas pantallas, pero permite continuar las pruebas.
Bajo (1)	Poco probable que ocurra con los controles actuales del equipo (< 30%).	Detalles menores de interfaz o documentación que se corrigen en menos de 1 hora sin afectar el cronograma.

3.0 Matriz de Riesgos de la Iteración 2 (Sprint 2)

ID	Riesgo Identificado y Causa	Caso de Uso / Área Afectada	Prob.	Impacto	Nivel	Responsable	Plan de Mitigación (Acción Preventiva)	Plan de Contingencia y Estado en Sprint 2
RSG-S2-01	**Fallo en el control de los 3 errores y cálculo por categoría en Modo Maratón:** El temporizador activo al cambiar de actividad o rotar pantalla podría duplicar el conteo de errores o no acumular los puntos y aciertos por categoría seleccionada.	CU-01: Iniciar Modo Maratón (ModoMaratonActivity)	Media (2)	Alto (3)	**Alto (6)**	Rogelio Elian Loera Garay / Sebastian Alvarado	Cancelar explícitamente el CountDownTimer en onDestroy/pausa y utilizar arreglos indexados por categoría para acumular aciertos y puntaje antes de pasar al resumen.	**Contingencia:** Reiniciar el estado del turno actual sin penalizar al usuario. **Estado actual:** Controlado (Mitigado e implementado en código).
RSG-S2-02	**Corrupción o pérdida de datos en archivos locales (.json):** Fallo al serializar automáticamente las estadísticas de las 8 categorías de ingeniería de software o al copiar/borrar ranuras de partida en almacenamiento interno.	CU-02: Estadísticas por categoría y CU-04: Copiar o borrar archivo de guardado	Media (2)	Alto (3)	**Alto (6)**	Rogelio Elian Loera Garay / Diego Alvarado	Validar la existencia de las 8 categorías al deserializar en AdministradorArchivos, pedir confirmación antes de borrar y verificar que existan ranuras libres antes de copiar.	**Contingencia:** Conservar las puntuaciones en memoria durante la sesión activa (Flujo alternativo 3.1) y regenerar estructura base. **Estado actual:** Controlado en CU-02; en aplicación para CU-04.
RSG-S2-03	**Desbordamiento de interfaz en pantallas pequeñas:** Al listar las 8 categorías de ingeniería de software	CU-01 (ConfigurarMaraton) y CU-02 (EstadisticasActivity)	Alta (3)	Medio (2)	**Alto (6)**	Sebastian Del Hoyo Alvarado	Encapsular los contenedores dinámicos de categorías dentro de ScrollView con	**Contingencia:** Ajustar dinámicamente el padding vertical de las tarjetas

	(con sus minijuegos y puntajes) en la configuración de Maratón y en Estadísticas, el contenido excede el alto de pantalla.						márgenes adaptables en dp/sp y probar en emulador de distintas resoluciones.	generadas por código. **Estado actual:** Mitigado y verificado en los layouts XML de CU-01 y CU-02.
RSG-S2-04	**Conflictos de fusión (merge conflicts) en el repositorio de GitHub:** Al trabajar en paralelo sobre actividades y archivos compartidos (AndroidManifest.xml, README.md, menú principal), se bloquea la integración.	Repositorio GitHub / Integración de los 4 Casos de Uso	Alta (3)	Medio (2)	**Alto (6)**	Diego De Jesus Alvarado Diaz (Responsable de colaboración)	Actualizar la rama local (git pull) antes de hacer push/Pull Requests y coordinar la edición de AndroidManifest.xml entre los integrantes.	**Contingencia:** Resolver conflictos mediante revisión conjunta antes de fusionar a la rama principal. **Estado actual:** Se presentó conflicto en README.md durante el sprint y fue resuelto exitosamente.
RSG-S2-05	**Desviación en el esfuerzo estimado (CPI fuera de 0.90 - 1.10) o retraso en el Backend de los últimos 2 casos de uso:** Retraso en las entregas asignadas de los casos de uso 3 y 4 antes del 29 de octubre.	CU-03: Jugar Ronda Aleatoria y CU-04: Copiar o borrar archivo de guardado	Media (2)	Alto (3)	**Alto (6)**	Rogelio Elian Loera Garay (Líder de equipo)	Monitorear las entregas en la Herramienta de Seguimiento y reutilizar la lógica de selección de preguntas y AdministradorArchivos ya creada en CU-01 y CU-02.	**Contingencia:** Reasignar la construcción restante al líder de equipo y responsable técnico para garantizar el 100% de entrega el 29 de octubre. **Estado actual:** En monitoreo (CPI actual de 0.985 con 64.71% de avance).

RSG-S2-06	**Inconsistencias de trazabilidad documental en la auditoría:** Que los nombres de casos de uso, las 8 categorías de ingeniería de software o las métricas de defectos y CPI no coincidan entre el Plan, SRS, Diseño y Pruebas.	Documentación del Sprint 2 (ISO/IEC 29110)	Media (2)	Medio (2)	**Medio (4)**	Paul Rivera Salas (Responsable de calidad)	Aplicar la lista de verificación Definition of Done (DoD) antes de dar por cerrado cada caso de uso y verificar la correspondencia con los hallazgos de la auditoría anterior.	**Contingencia:** Realizar una auditoría interna preventiva con la lista de cotejo TSP antes de la entrega. **Estado actual:** En seguimiento continuo.