Plan de la Iteración 2 y Reporte de Avance Parcial (Sprint 2)

Estándar: ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 (Actividades PM.01, PM.02 y PM.03) | Metodología: TSP
Nombre del proyecto: SoftGames
Iteración actual: Iteración 2 (Sprint 2 — Periodo: 15 al 29 de octubre de 2026)
Fecha de corte del reporte parcial: 20 de octubre de 2026
Administración del proyecto: On - life (Rogelio Elian Loera Garay)
Cliente: María De León Sigg

1.0 Resumen de Casos de Uso y Trabajo Realizado al Corte (20 de octubre)

Durante la **Iteración 2 (Sprint 2)**, con fecha de cierre el **jueves 29 de octubre de 2026**, el equipo definió los 4 casos de uso del sprint, de los cuales **Sebastian Del Hoyo Alvarado** creó **1 caso de uso (CU-01: Iniciar Modo Maratón)** y **Rogelio Elian Loera Garay** creó los otros **3 casos de uso (CU-02: Registrar y consultar estadísticas de progreso por categoría, CU-03: Jugar Ronda Aleatoria y CU-04: Copiar o borrar archivo de guardado)**. Todo el desarrollo de **Frontend** de los 4 casos de uso está a cargo exclusivamente de **Rogelio Elian Loera Garay** (quien además codificó todo el Frontend y Backend de **CU-01** y **CU-02**), mientras que a **Sebastian Del Hoyo Alvarado**, **Diego De Jesus Alvarado Diaz** y **Paul Rivera Salas** se les asignaron tareas de **Backend, revisión de código y pruebas**:

ID	Caso de Uso (Sprint 2)	Autor del Caso de Uso / Diseño	Responsables de Frontend y Backend	Estado al 20 de oct
CU-01	**Iniciar Modo Maratón**	**Sebastian Del Hoyo Alvarado** (Caso de uso #1)	**Frontend:** Elian Loera **Backend:** Elian Loera **Revisión/Pruebas:** Sebastian Alvarado y Elian Loera	**100% Completado** (Caso de uso, código, revisión y pruebas listos)
CU-02	**Registrar y consultar estadísticas de progreso por categoría**	**Rogelio Elian Loera Garay** (Caso de uso #2)	**Frontend:** Elian Loera **Backend:** Elian Loera **Revisión:** Sebastian Alvarado	**100% Completado** (Caso de uso, código, revisión y pruebas listos)
CU-03	**Jugar Ronda Aleatoria**	**Rogelio Elian Loera Garay** (Caso de uso #3)	**Frontend:** Elian Loera **Backend:** Sebastian Alvarado / Diego Alvarado	**Caso de uso listo (Diseño 100%)** Código programado 21-28 oct
CU-04	**Copiar o borrar archivo de guardado**	**Rogelio Elian Loera Garay** (Caso de uso #4)	**Frontend:** Elian Loera **Backend:** Diego Alvarado / Paul Rivera	**Caso de uso listo (Diseño 100%)** Código programado 21-29 oct

2.0 Presupuesto de Tiempo Disponible vs. Tiempo Estimado del Equipo

Para solventar la observación de la auditoría de la Iteración 1, el tiempo total disponible del equipo durante el Sprint 2 (del 15 al 29 de octubre de 2026) coincide exactamente con las **51.0 horas** del plan de desarrollo:

Periodo / Fechas del Sprint 2	Horas Disponibles	Horas Acumuladas	Actividades Programadas
Jueves 15 al Viernes 16 de octubre	14.5 horas	14.5 horas	Creación/Diseño de los 4 casos de uso (1 por Sebastian Alvarado y 3 por Elian Loera) y Frontend de CU-01 y CU-02 (Elian Loera).
Lunes 19 al Martes 20 de octubre (Corte actual)	18.5 horas	33.0 horas	Construcción Backend de CU-01 y CU-02 (Elian Loera), Revisión de código entre pares (Sebastian Alvarado) y Pruebas de CU-01 y CU-02 (Sebastian y Elian).
Miércoles 21 al Viernes 23 de octubre	8.0 horas	41.0 horas	Construcción Frontend de CU-03 y CU-04 (Elian Loera) y Backend de CU-03 y CU-04 (Sebastian Alvarado y Diego Alvarado).
Lunes 26 al Jueves 29 de octubre (Cierre)	10.0 horas	**51.0 horas**	Revisión de código y ejecución de pruebas unitarias e integración de CU-03 y CU-04 (Paul Rivera, Diego Alvarado y Sebastian Alvarado).

3.0 Desglose del Plan de Tareas y Ejecución Real al Corte (20 de octubre)

No.	Nombre de la Tarea	Dur. Est. (h)	Dur. Acum.	Fecha Planeada	Responsable	Valor Plan. (%)	Fecha Real Ejecución	Valor Ganado (%)
1.0	Diseño y especificación del caso de uso CU-01 Iniciar Modo Maratón	2.5	2.5	15 oct	Sebastian Alvarado	4.90%	15 oct	**4.90%**
2.0	Diseño y especificación del caso de uso CU-02 Registrar y consultar estadísticas por categoría	2.5	5.0	15 oct	Elian Loera	4.90%	15 oct	**4.90%**

3.0	Diseño y especificación del caso de uso CU-03 Jugar Ronda Aleatoria	1.5	6.5	16 oct	Elian Loera	2.94%	16 oct	**2.94%**
4.0	Diseño y especificación del caso de uso CU-04 Copiar o borrar archivo de guardado	1.5	8.0	16 oct	Elian Loera	2.94%	16 oct	**2.94%**
5.0	Construcción del frontend del caso de uso CU-01 Iniciar Modo Maratón	3.5	11.5	16 oct	Elian Loera	6.86%	16 oct	**6.86%**
6.0	Construcción del frontend del caso de uso CU-02 Registrar y consultar estadísticas	3.0	14.5	16 oct	Elian Loera	5.88%	16 oct	**5.88%**
7.0	Construcción del frontend del caso de uso CU-03 Jugar Ronda Aleatoria	2.0	16.5	21 oct	Elian Loera	3.92%	Pendiente	0.00%
8.0	Construcción del frontend del caso de uso CU-04 Copiar o borrar archivo de guardado	2.0	18.5	21 oct	Elian Loera	3.92%	Pendiente	0.00%
9.0	Construcción del backend del caso de uso CU-01 Iniciar Modo Maratón	4.5	23.0	19 oct	Elian Loera	8.82%	19 oct	**8.82%**
10.0	Construcción del backend del caso de uso CU-02 Registrar y consultar estadísticas	4.0	27.0	19 oct	Elian Loera	7.84%	19 oct	**7.84%**
11.0	Construcción del backend del caso de uso CU-03 Jugar Ronda Aleatoria	2.0	29.0	23 oct	Sebastian Alvarado	3.92%	Pendiente	0.00%
12.0	Construcción del backend del caso de uso CU-04 Copiar o borrar archivo de guardado	2.0	31.0	23 oct	Diego Alvarado	3.92%	Pendiente	0.00%
13.0	Revisión de código del caso de uso CU-01 Iniciar Modo Maratón	1.5	32.5	19 oct	Sebastian Alvarado	2.94%	19 oct	**2.94%**
14.0	Revisión de código del caso de uso CU-02 Registrar y consultar estadísticas	1.5	34.0	20 oct	Sebastian Alvarado	2.94%	20 oct	**2.94%**

15.0	Revisión de código del caso de uso CU-03 Jugar Ronda Aleatoria	1.5	35.5	26 oct	Paul Rivera	2.94%	Pendiente	0.00%
16.0	Revisión de código del caso de uso CU-04 Copiar o borrar archivo de guardado	1.5	37.0	26 oct	Paul Rivera	2.94%	Pendiente	0.00%
17.0	Ejecución de pruebas unitarias del caso de uso CU-01 Iniciar Modo Maratón	2.0	39.0	20 oct	Sebastian Alvarado	3.92%	20 oct	**3.92%**
18.0	Ejecución de pruebas unitarias del caso de uso CU-02 Registrar y consultar estadísticas	2.0	41.0	20 oct	Elian Loera	3.92%	20 oct	**3.92%**
19.0	Ejecución de pruebas unitarias del caso de uso CU-03 Jugar Ronda Aleatoria	2.0	43.0	27 oct	Paul Rivera	3.92%	Pendiente	0.00%
20.0	Ejecución de pruebas unitarias del caso de uso CU-04 Copiar o borrar archivo de guardado	2.0	45.0	27 oct	Diego Alvarado	3.92%	Pendiente	0.00%
21.0	Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-01 Iniciar Modo Maratón	1.5	46.5	20 oct	Elian Loera	2.94%	20 oct	**2.94%**
22.0	Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-02 Registrar y consultar estadísticas	1.5	48.0	20 oct	Elian Loera	2.94%	20 oct	**2.94%**
23.0	Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-03 Jugar Ronda Aleatoria	1.5	49.5	28 oct	Diego Alvarado	2.94%	Pendiente	0.00%
24.0	Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-04 Copiar o borrar archivo de guardado	1.5	51.0	29 oct	Paul Rivera	2.94%	Pendiente	0.00%
Totales del Plan de la Iteración 2		**51.0 h**	**51.0 h**	**15 - 29 oct**	**Equipo**	**100.00%**	**Corte 20 oct**	**64.71%**

4.0 Resumen de Avance por Integrante y Cálculo de CPI al Corte (20 de octubre)

Integrante	Horas Completadas al 20 oct	Valor Ganado Aportado (%)	Detalle de Aportación y Asignación
Rogelio Elian Loera Garay	25.5 horas (de 29.5 h asignadas)	**50.00%**	10 tareas completadas: Creación de **3 casos de uso (CU-02, CU-03 y CU-04)**, **todo el Frontend y Backend de CU-01 y CU-02**, pruebas unitarias de CU-02 y pruebas de integración de CU-01 y CU-02. (Pendientes: Frontends de CU-03 y CU-04).
Sebastian Del Hoyo Alvarado	7.5 horas (de 9.5 h asignadas)	**14.71%**	4 tareas completadas: Creación de **1 caso de uso (CU-01 Iniciar Modo Maratón)**, Revisión de código entre pares de CU-01 y CU-02, y pruebas unitarias de CU-01. (Pendiente: **Backend de CU-03**).
Paul Rivera Salas	0.0 horas (de 6.5 h asignadas)	**0.00%**	Sin entregas registradas al corte (Asignado a revisión y pruebas de CU-03 y CU-04).
Diego De Jesus Alvarado Diaz	0.0 horas (de 5.5 h asignadas)	**0.00%**	Sin entregas registradas al corte (Asignado a Backend de CU-04 y pruebas de CU-03/CU-04).

- **Valor Ganado Acumulado (EV):** 33.0 horas estimadas completadas de 51.0 horas = **64.71% de avance ganado** al 20 de octubre (14 de 24 tareas terminadas entre Elian Loera y Sebastian Alvarado).
- **Costo/Esfuerzo Real Acumulado (AC):** 33.5 horas reales invertidas (26.0 h de Elian Loera + 7.5 h de Sebastian Alvarado).
- **Índice de Desempeño del Costo/Esfuerzo (CPI):** `CPI = EV / AC = 33.0 / 33.5 = 0.985` (Variación de `-1.5%` sobre las tareas ejecutadas, dentro del rango permitido menor al 10%).